

ID 571838457

Оператор: ООО "КОРУС Консалтинг СНГ"

Дата 02.03.2024

Время 15:44

Организация НРОО ООИВДИВС

Сертификат 019F66D800A8B004A742044ED9195A6A46

Подписант АНДРОНОВ ИГОРЬ ВАДИМОВИЧ

Действителен с 27.10.2023 12:57:54 UTC по 27.01.2025 13:07:54 UTC


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ


за отчетный период с 01.07.2023 по 31.12.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)


Наименование получателя гранта	НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
ОГРН получателя гранта	1215200021596
Название проекта, на реализацию которого предоставляется грант	Твои права, ветеран
Номер договора о предоставлении гранта	23-2-007546

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Комментарий и(или) причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.1.	На территории Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода проведён мониторинг соблюдения законных прав ветеранов и инвалидов боевых действий, в т.ч. участников СВО. В результате составлена диаграмма и пофамильные списки нуждающихся в правовой помощи. Не менее 500 ветеранов получили информацию в области права, а также узнали о реализации проекта.	01.10.2023	25.12.2023	исполнена	Фактически мероприятие не заканчивается первым этапом. Работа по опросу и информированию ветеранов оправах - одно из направлений деятельности общественной организации, закрепленная статьями Устава.
Дополнительный комментарий					

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№	2.1.1. Мероприятие	2.1.2. Запланированные сроки проведения	2.1.3. Фактические сроки проведения	2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)
1	Мониторинг на территории г.Н.Новгорода и Нижегородской области состояния дел по реализации законных прав ветеранов, инвалидов боевых действий, участников СВО	с 01.07.2023 по 01.10.2023	с 01.08.2023 по 25.12.2023	Ветераны и инвалиды боевых действий, в т.ч. участники СВО, члены их семей, члены семей погибших масштабно ознакомились с действующим законодательством и изменениями, внесенными в уже принятые законы. Примеры положительного решения вопросов по обращению ветеранов за юридической помощью поспособствовали общему увеличению количества обращений в различные органы и инстанции за предоставлением положенных мер поддержки
2.1.5. Привязанные ККТ:		На территории Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода проведён мониторинг соблюдения законных прав ветеранов и инвалидов боевых действий, в т.ч. участников СВО. В результате составлена диаграмма и пофамильные списки нуждающихся в правовой помощи. Не менее 500 ветеранов получили информацию в области права, а также узнали о реализации проекта.		
2.1.6. Количественный результат				
Наименование показателя				Значение
Знакомство с действующим законодательством и изменениями, внесенными в уже принятые законы; навык применения нормы действующего законодательства на практике в реализации своих прав и льгот;				536
2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 				



Встреча с участниками СВО



Совещание в администрации Городецкого р-на по вопросу организации встречи с ветеранами.



Выездная юридическая консультация ветерану Афганистана в "Доме интернате для ветеранов войн"




Выездная юридическая консультация ветерану Афганистана в "Доме интернате для ветеранов войн"



Проведение юридических консультаций с ветеранами боевых действий




Проведение юридических консультаций с ветеранами боевых действий



Проведение юридических консультаций с ветеранами боевых действий



Проведение юридических консультаций с ветеранами боевых действий



Проведение юридических консультаций с ветеранами боевых действий



Проведение юридических консультаций с ветеранами боевых действий



Проведение юридических консультаций с ветеранами боевых действий



Совещание с командой проекта, постановка задач



Организационное совещание с командой проекта



Организационное совещание с командой проекта






встреча с военнослужащими 153 танкового полка



встреча в госпитале

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (P)

https://ok.ru/aovvbd/statuses/156778920359984 https://vk.com/wall472898443_31 https://my.mail.ru/mail/ibdivs/?ref=hs https://www.veteran-nn.ru/blog/proekt_tvoi_prava_veteran/2023-09-20-35				
2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	списки	информационные списки о проведенной работе с нуждающимися в правовой поддержки ветеранами боевых действий	спискинуждающихся в правовой помощи.pdf	29.02.2024
2	Диаграмма	Для составления диаграммы был проведен опрос среди целевых групп проекта. Опрос проводился в офисном помещении, путем обзвона и во время проведения выездных встреч в районах области. Опрос проведен силами команды проекта с привлечением волонтеров –ветеранов. На первом изображении можно видеть диаграмму распределения опрашиваемой целевой группы по социальному статусу. Всего в опросе участвовало 200 человек из 4 социальных групп. Первая – ветераны боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе (130чел.), вторая – члены семей ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе (30чел.), третья - члены семей погибших (20 чел.) и четвертая – участники СВО. В процентном соотношении это составляет соответственно 65%, 15%, 10% и 10%. Далее по категориям представлены графики, отображающие нуждаемость в получении правовой помощи по категориям. Из графиков, составленных по результатам опросов ветеранов боевых действий прошедших Афганистан и Северный Кавказ видно, что основная м	Диаграмма.pdf	02.03.2024
2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию				
№	2.2.1. Мероприятие	2.2.2. Запланированные сроки проведения	2.2.3. Фактические сроки проведения	2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)
2	Проведение в октябре и декабре 2023 г. семинар и круглого стола со специалистами социальной сферы и юристами. с целью профилактики юридической безграмотности ветеранов боевых действий, членов семей погибших, членов семей	с 10.10.2023 по 10.12.2024	с 10.10.2023 по 25.12.2023	Проведенные круглый сто и семинар позволили их участникам получить знания которые они будут применять при распространении информации о проекте, а также выделить из всего объема нерешаемых вопросов наиболее важные . Участие в работе круглого стола и семинара

военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции			представителей органов власти и профильных министерств позволило более правильно определить пути решения проблемных вопросов
2.2.5. Привязанные ККТ:			
2.2.6. Количественный результат			
Наименование показателя			Значение
Обучение ветеранов механизмам реализации своих прав;			57
2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 📷			
			
<p>Встреча зам.министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской обл. с руководителями ведущих ветеранских организаций.</p>		<p>Презентация на тему "Правовая защита ветеранов города Нижнего Новгорода, в проекта "Ветеран защитил страну , воспитай патриота" в рамках семинара в Доме ветеранов г. Н.Новгорода</p>	



Интервью участника СВО после семинара в Доме ветеранов г. Н.Новгорода



Участники семинара в Доме ветеранов г. Н.Новгорода

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети) (ф)

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии (ф)

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№	Название	Описание	Файл	Дата
1	СПИСКИ	УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА	2.2.10круглый стол.docx	22.01.2024
2	СПИСКИ	УЧАСТНИКИ СЕМИАРА	2.2.10 Семинар.docx	22.01.2024

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу* (ф)




3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период (ф)

Мероприятие I этапа проекта было направлено на проведение полноценного, всестороннего мониторинга состояния реализации прав ветеранами и инвалидами боевых действий,

членами их семей, членами семей, погибших при исполнении воинского и служебного долга, проживающими в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. Наличие законов и иной нормативно-правовой базы на означает, что права ветеранов и других представителей целевой группы проекта, реализуются в полном объеме. Причиной являются несколько фактов, но главный «перекосяк» в этой проблеме – отсутствие знаний о своих правах и отсутствие навыков в их реализации. Выявить факты несоблюдения прав ветеранов, а затем, через комплекс мероприятий устранять их, команда проекта, согласно плана, решила посредством мониторинга (опроса), проведенного среди целевой аудитории. Проведению самого мониторинга предшествовала масштабная подготовительная работа. В первой декаде проекта проведено организационное совещание с командой, на которое были приглашены ветераны активисты, выступающие в роли волонтеров проекта. На совещание руководитель проекта определил задачи, распределил обязанности, утвердил сроки и ресурсы их выполнения. Следующим важным моментом проекта стала встреча - семинар руководителей ведущих ветеранских организаций. Все участники высказали единодушное одобрение реализации проекта на территории Нижегородской области, его необходимость и всестороннюю поддержку. Реализовать проект без взаимодействия с другими заинтересованными структурами, организациями и лицами практически невозможно. Поэтому в сентябре состоялась встреча с Уполномоченным по правам человека по Нижегородской области Кислицыной О.А. Были обсуждены вопросы взаимодействия общественной организации и аппарата в ходе реализации проекта. Наличие в ветеранской среде лиц осужденных за совершение преступлений, стало поводом к обращению в общественную наблюдательную комиссию (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания. В октябре 2023 года, под председательством заместителя председателя областного законодательного собрания, был проведен круглый стол на тему правовой поддержки ветеранов боевых действий на законодательном уровне. В работе круглого стола приняли участие депутаты ОЗС, министр Правительства Нижегородской области, представители профильных министерств, председатель областной общественной палаты, руководители ветеранских организаций области. С докладом о внесении изменений в действующее законодательство в области пенсионного возраста для ветеранов выступил председатель Общественной палаты Нижегородской области. Обсуждались меры социальной поддержки ветеранов на региональном уровне. Был затронут вопрос законодательных инициатив нижегородских депутатов и лиц, за которыми законом закреплено право таких инициатив. Руководитель проекта проинформировал присутствующих о реализации социального проекта «Твои права, ветеран» на территории Нижегородской области. Председатель комитета законодательного собрания области по социальным вопросам высказала намерение поддержать проект и оказать всяческое содействие в получении информации для информационно-правового сборника «Твои права, ветеран». Встречи организаторов и ветеранов в районах области получили поддержку со стороны органов местного самоуправления и территориальных управлений социальных защит. Во многом этому способствовали встречи с министром социальной политики Нижегородской области, областным военным комиссаром, руководителем Главного бюро МСЭ по Нижегородской области. 7 ноября 2023 года был проведен семинар с активом ветеранских организаций на базе городского Дома ветеранов. В работе приняло участие более 55 человек. Вопрос реализации прав ветеранами боевых действий важен для его проработки не только на территории Нижегородской области. Поэтому, 8 ноября, в г. Москве, состоялось заседание правления Общероссийской общественной организации инвалидов боевых действий и военной службы. Руководители региональных организаций инвалидов договорились о взаимодействии в вопросах защиты прав ветеранов и членов их семей. Был одобрен план обмена между регионами положительным опытом работы в этом направлении. Большую часть мероприятия 1 этапа заняло проведение самого мониторинга. Был разработан опросник для ветеранов, членов семей ветеранов и членов семей погибших. Мониторинг проводился как непосредственно в областном центре, так и в районах области. Всего в мониторинге приняло участие более 200 человек. А информированы о проекте и его возможностях более 500 человек. Не все ветераны согласились участвовать в опросе, ссылаясь на безрезультативность работы. По результатам проведенного мониторинга были составлены диаграммы реализации своих прав ветеранами. С целью более широкой огласки мероприятий проекта и вовлечения в него более широких масс ветеранов, были совершены поездки в районы области: Ковернинский, Городецкий, Кстовский, Павловский, Сосновский, Володарский, Борский, Выксунский, Уренский, Воскресенский, Вознесенский и др. При администрациях. Управлениях социальной защиты были организованы встречи с местными ветеранами, на которых последние получали информацию о своих правах и мерах социальной поддержки. С участниками обсуждались наиболее злободневные проблемы. Выявлялись факты нарушения их прав. Составлялись по фамильные списки нуждающихся в правовой помощи. Работа в рамках этапа выполнена качественно с небольшим перевыполнением запланированного

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период

Наименование показателя	Планируемое значение за проект	Достигнутый результат за этап	Общий достигнутый результат нарастающим итогом с начала реализации проекта	Уровень достижения(%)
Знакомство с действующим законодательством и изменениями, внесенными в уже принятые законы; навык применения нормы действующего законодательства на практике в реализации своих прав и льгот;	500,00	536,00	536,00	107
Обучение ветеранов механизмам реализации своих прав;	500,00	536,00	536,00	107

Создание мотивации у юристов в защите прав и интересов ветеранов в судебных органах:	200,00	28,00	28,00	14
3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 				
<p>В результате выполнения мероприятия Iэтапа, 536 ветеранов получили информацию о формах, методах и возможностях реализации своих прав и правовой защите на безвозмездной основе в рамках проекта «Твои права, ветеран». 8 человек воспользовались своим правом на досрочный выход на пенсию , как инвалиды войны. 12 человек , с помощью юриста оформили документы на получение земельных участков под ИЖС, согласно закона Нижегородской области став участниками программы. Тем самым сделали первый шаг в решении вопроса улучшения своих жилищно-бытовых условий. Более 50 человек после проведенных встреч изъявили желание подготовить и сдать документы в территориальные органы социальной защиты для получения компенсации за оплату страховки АСАГО за личный автомобиль. 3 ветеранов получили возможность воспользоваться своим правом на получение внеочередной высокотехнологичной, дорогостоящей медицинской помощи в рамках ОМС. Более 30 нижегородцев получили информацию о порядке заключения контрактов на участие в СВО. 2 участникам СВО оказана помощь в виде консультаций в прохождении обследований и получении группы инвалидности. 4 ветерана получили помощь при решении вопроса о привлечении их к административной ответственности.</p>				
3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании				
Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав), руб.	Описание			
247000,00	оценка труда команды проекта за 6 месяцев не вошедшая в бюджет проекта, как средства субсидии 247 000 рублей. Частичная оплата приобретенного ноутбука для реализации мероприятий проекта 34000 рублей. стоимость арендуемых для рабочих мест команды проекта помещений согласно 96 000 рублей.частичная оплата коммунальных услуг 36000 рублей.частичные расходы на обеспечение работы сайта15000 рублей Частичная оплата приобретенных ГСМ для легкового автомобиля . Стоимость аренды автомобиля используемого в рамках проекта 54 000рублей			
Итого сумма, руб.: 247000,00				
3.5. Электронные ссылки 				
3.6. Фотографии материальных объектов 				



ноутбук приобретен согласно ст.3 бюджета проекта "Офисные расходы"



покупка ноутбука ASUS VivoBook A51EABQ2409W




Обложка информационного сборника



Напечатанный тираж информационного сборника

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№	Название	Описание	Файл	Дата
3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о мероприятии 				
3.9. Дополнительные документы				
№	Название	Описание	Файл	Дата
1	дополнительная информация	разъяснения по пункту 1. рекомендаций	разъяснения.pdf	01.03.2024
2	лист опроса	в таблице представлены вопросы	Опросник.docx	02.03.2024

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Председатель Андронов Игорь Вадимович
Отчет подписан на основании	устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.